



Provincie Noord-Brabant

Randweg Boekel proces naar realisatie

Openbare info avond
25 juni 2015

PROGRAMMA

20.00	Welkom	Ted vd Loo
20.05	Proces tot nu gemeente (tot 2011) provincie (2011-2015)	Hans v Zutven Wendy v Bussel
20.20	Vraag & antwoord	
20.45	Vervolg proces Totaal Bestemmingsplan Kavelruil ? Realisatie Omgevingsmanagement	Hans v Zutven Gijs Klop Hans v Zutven Wendy v Bussel Wendy v Bussel
21.30	Pauze	
21.45	Info stands	



Proces tot nu

Proces tot nu



GEMEENTE (2002 – 2011)

- 2002 Eerste vraag en verkeersonderzoek
- 2003-2006 Op de kaart krijgen probleem
- 2007 Verkeersonderzoek Tauw
- 2008 -2009 MER onderzoek en raadsbesluit
- 2010 Tracestudie
 - Besluit noord-zuid (februari)
 - Besluit midden (juli)
- 2010 Voorontwerp met raadpleging buurt
- 2011 Raadsbesluit op VO en visie dorpsmantel
- 2011 VO opgestuurd naar provincie

Proces tot nu

Provincie Noord-Brabant

PROVINCIE (2011 – 2015)

- 2011 Uitstel, eerst totale inventarisatie
- 2012 GS: Boekel krijgt prio, naar uitvoering
PS: Nader onderzoek verkeer
- 2013 GS: Verkeersonderzoek goed, naar uitvoering
PS: Bekijken van kleinschalige maatregelen
- 2014 GS: Kleinschalig niet oplosbaar
Onderzoek naar N605
- 2015 GS: N605 heeft regiofunctie dus 80 km
Gevolg randweg Boekel
PS: Akkoord en naar uitvoering

Proces tot nu

Provincie Noord-Brabant

PROVINCIE (2011 – 2015)

- Onderzoek kleinschalige maatregelen
 - Toelichting onderzoek en resultaten
- Onderzoek functie N605
 - Toelichting onderzoek en resultaten

Kleinschalige maatregelen

Welke varianten zijn onderzocht?

- variant 1 Ontmoediging doorgaand vrachtverkeer
- variant 2 Verbeteren overstekbaarheid
- variant 3 instellen 30 km/h zone
- variant 4 verbeteren fietsvoorzieningen
- variant 5 afsluiten voor doorgaand verkeer

Kleinschalige maatregelen

Conclusie:

- varianten/combinaties positieve bijdrage, geen structurele verbeteringen
- 30 km/h onvoldoende oplossend vermogen.
- fietsstroken positieve bijdrage, grote impact.




Onderzoek functie N605

Provincie Noord-Brabant

6 Varianten

20

advies
Goudappel
Coffeng



Provincie Noord-Brabant

Conclusie:

- problematiek en rol N605, kan niet los gezien worden
- regionale functie N605 moet in toekomst behouden blijven.
- bestaand wegennet en afwaardering N605 geen oplossing voor problematiek



Vraag en antwoord op proces tot nu



Vervolg proces

Vervolgproces



Totaal	Hans v Zutven
Bestemmingsplan	Gijs Klop
Kavelruil ?	Hans v Zutven
Verwerving	
Realisatie	Wendy v Bussel

Vervolgproces




- Totaal**
- 1. Nader onderzoek bestemmingsplan**
 - 2. Bestemmingsplan**
 - 3. Kavelruil ?**
 - 4. Verwerving**
 - 5. Uitvoering**

Vervolgproces



Totaalplanning Randweg



Provincie Noord-Brabant

Nader onderzoek Vervolgstep 1

Nader onderzoek



1. Nader onderzoek bestemmingsplan

Najaar 2015

- Update MER
- Verkeer (met name lokaal)
- Geluid; bodem en water
- Flora en fauna
- Vastgoed (wijzigingen)
-

Resultierend in analyse op VO

Nader onderzoek




1. Nader onderzoek bestemmingsplan

- Basis is VO uit 2011
- Externe ondersteuning !
- September keuze bureau
- Provincie en gemeente samen
- Voorjaar 2016 definitieve keuzes

Nader onderzoek



Basis is
VO uit 2011



GEMEENTE BOEKEL



Provincie Noord-Brabant

Bestemmingsplan Vervolgstap 2

Bestemmingsplan



2.1 Opstellen voorontwerpbestemmingsplan (uitgaande van definitief ontwerp tracé)

- Nadere onderzoeken
- Opstellen toelichting, regels, plankaart

2.2 Besluit voorontwerpbestemmingsplan

- Akkoord college B&W op voorontwerp
- Informatie avond
- Start inspraakprocedure (mei/juni 2016)

Bestemmingsplan



2.3 Besluit ontwerpbestemmingsplan

- Beantwoorden en verwerken inspraakreacties
- Akkoord college B&W op ontwerp
- Informatie avond
- Start zienswijzentermijn (nov/dec 2016)

2.4 Vaststelling bestemmingsplan

- Beantwoorden en verwerken zienswijzen
- Ter vaststelling naar de gemeenteraad
- Start beroepstermijn (april/mei 2017)



Kavelruil

Vervolgstep 3

Kavelruil



3. Kavelruil

Loopt gelijk met bestemmingsplan


- Ideale verkaveling na randweg
- Vrijwillig
- Aanmelden
- Externe onafhankelijke coördinator
- Liefst samen met ZLTO
- Niet oneindig

Kavelruil

4,3 km randweg

Ruimtebeslag 32 ha
In totaal 30 percelen
23 eigenaren

Kavelruilcoördinator



GEMEENTE BOEKEL



Provincie Noord-Brabant

Verwerving Vervolgstep 4

Verwerving

Provincie Noord-Brabant

- **Taxatierapporten**
- **Onderhandelingsgesprekken**
- **Minnelijke verwerving**
- **Geen minnelijke verwerving opstarten onteigening**

GEMEENTE BOEKEL



Provincie Noord-Brabant

Realisatie

Vervolgstap 5

Realisatie

Provincie Noord-Brabant

- Voorbereiding realisatiefase
- Opstellen contract aannemer
- Aanbesteding aannemer
- Bouwvoorbereiding aannemer
- Start uitvoering

Omgevings- management

Provincie Noord-Brabant

- Loket van planstudie t/m uitvoering
- Behartigen belang omgeving en project
- Communicatie

Contact



Communicatie

- Maandelijke nieuwsbrief
- Website
- Omgevingsmanager
- Kavelruil coördinator
- Contactformulier -> mailing / gesprek
- randweg@boekel.nl



Provincie Noord-Brabant

Pauze / Info stands

